ACTA DE REUNIÓN DEL EQUIPO

Por cada reunión que se agende para el equipo de trabajo, se debe diligenciar esta acta. Las actas deben ser almacenadas en el portafolio.

Número ID. Equipo:	2K	**Nombre del Equipo:**	ATLEKTRONIK
Fecha:	[04-02-26]	**Hora de Inicio: 11 am**	**Hora de Finalización:** 1 pm
Lugar:	universidad del quindío (bloque ingenieria)		
Product Manager:		**Relator:**	juan pablo ciro cardoso
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:	Validar la viabilidad técnica del prototipo diseñado en CDIO II y determinar si los componentes actuales cumplen con los requerimientos de impacto y precisión.		
METAS ALCANZADAS:	1. Evaluación del prototipo ideal frente a condiciones reales de impacto. 2. Decisión técnica de sustituir el sensor FSR por una celda de carga, debido a la necesidad de mayor precisión y durabilidad. 3. Investigación de mercado y selección de una celda de carga de 500 kg.		
TAREAS PENDIENTES Y RESPONSABLES:	1. Finalizar la compra/adquisición de la celda de carga de 500 kg. Juan Pablo Ciro Cardoso 2. Investigar el módulo amplificador (HX711 o similar) para la nueva celda. Santiago Giraldo Davila		
FIRMAS DE LOS ASISTENTES[1]:	1. SANTIAGO GIRALDO DAVILA Nombre:SANTIAGO GIRALDO DÁVILA. 2. JUAN PABLO CIRO CARDOSO Nombre:JUAN PABLO CIRO CARDOSO		
OBSERVACIONES:	Se determinó que los sensores FSR presentaban saturación y poca linealidad para los niveles de fuerza esperados en el "golpeómetro".		

[1] El integrante que no asista a la reunión no podrá firmar en otra ocasión, en su lugar, debe escribirse “AUSENTE”; sin embargo, si le podrán ser asignadas responsabilidades.

Número ID. Equipo:	2K	**Nombre del Equipo:**	ATLEKTRONIK
Fecha:	[11-02-26]	**Hora de Inicio: 11 am**	**Hora de Finalización:** 1 pm
Lugar:	universidad del quindío (bloque ingenieria)		
Product Manager:		**Relator:**	juan pablo ciro cardoso

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:	Investigar opciones sobre como adaptar la estructura física al nuevo sensor y cumplir con los estándares de modelado de procesos exigidos.
METAS ALCANZADAS:	1. Rediseño del mecanismo de la pera para restringir el movimiento a una sola dirección (eje lineal), garantizando que la fuerza se aplique perpendicularmente a la celda de carga. 2. Actualización de la documentación técnica, específicamente el diagrama IDEF0 (siguiendo las correcciones del docente).
TAREAS PENDIENTES Y RESPONSABLES:	1. Definir el nuevo plano mecánico con el eje de movimiento restringido. Juan Pablo Ciro Cardoso 2. Subir la versión corregida del IDEF0 al informe de avance. Santiago Giraldo Davila
FIRMAS DE LOS ASISTENTES[2]:	1. SANTIAGO GIRALDO DAVILA Nombre:SANTIAGO GIRALDO DÁVILA. 2. JUAN PABLO CIRO CARDOSO Nombre:JUAN PABLO CIRO CARDOSO
OBSERVACIONES:	Se determinó que el movimiento lineal de la pera es fundamental para asi el impacto sea netamente en la celda de carga.

[2] El integrante que no asista a la reunión no podrá firmar en otra ocasión, en su lugar, debe escribirse “AUSENTE”; sin embargo, si le podrán ser asignadas responsabilidades.

Número ID. Equipo:	2K	**Nombre del Equipo:**	ATLEKTRONIK
Fecha:	[18-02-26]	**Hora de Inicio: 11 am**	**Hora de Finalización:** 1 pm
Lugar:	universidad del quindío (bloque ingenieria)		
Product Manager:		**Relator:**	Santiago Giraldo Davila

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN:	Centralizar toda la información técnica y el código fuente del proyecto para asegurar la trazabilidad y el trabajo colaborativo.
METAS ALCANZADAS:	1. Creación y configuración del repositorio en GitHub para el proyecto. 2. Migración de archivos (código y documentación) al entorno de Git. 3. Organización de la estructura de carpetas (Hardware,Firmware, Software, Dossier).
TAREAS PENDIENTES Y RESPONSABLES:	1. Subir los últimos cambios de la programación de la celda de carga al repositorio. Juan Pablo Ciro Cardoso 2. Verificar que todos los integrantes tengan acceso y permisos de edición en GitHub. Santiago Giraldo Davila
FIRMAS DE LOS ASISTENTES[3]:	1. SANTIAGO GIRALDO DAVILA Nombre:SANTIAGO GIRALDO DÁVILA. 2. JUAN PABLO CIRO CARDOSO Nombre:JUAN PABLO CIRO CARDOSO
OBSERVACIONES:	N/A

[3] El integrante que no asista a la reunión no podrá firmar en otra ocasión, en su lugar, debe escribirse “AUSENTE”; sin embargo, si le podrán ser asignadas responsabilidades.